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Plano de Recuperação e Resiliência



O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma iniciativa da União Europeia destinada a mitigar os

impactos da pandemia de COVID-19 e a promover a recuperação económica e social dos países

membros.

Em Portugal, o PRR - Plano de Recuperação e Resiliência abrange diversos setores, incluindo a

cultura. O OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., como uma entidade relevante no setor

cultural, é beneficiário final deste investimento RE-C04-i02 - Património Cultural, no âmbito da

medida RE- C04 - i02 - m02 - Requalificação e Modernização dos Teatros Nacionais, nomeadamente

Teatro Camões e Teatro Nacional de São Carlos, e da medida RE-C04-i01-m01 - Redes Culturais e

Transição Digital para a Modernização de infraestruturas da rede e de equipamentos culturais. O

investimento tem um valor global de 33.160.723,59€ com o Fundo de Salvaguarda e 250.000,00€

com o GEPAC, distribuído em 3 partes conforme se identifica no ponto “Medidas de financiamento”. 

Deste investimento decorrem objetivos de sustentabilidade ambiental, melhoria de condições de

trabalho, formação e capacitação dos recursos humanos às novas tecnologias e a implementação de

práticas de digitalização e modernização que permitam um futuro mais resiliente, acessível e

sustentável para as artes performativas.

O PRR - Plano de Recuperação e Resiliência representa uma oportunidade significativa para a

revitalização e modernização do OPART, cabendo-lhe, como beneficiário final, o compromisso do

cumprimento dos requisitos e metas estabelecidas no plano para garantir a eficácia e a transparência

na utilização dos recursos.
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01
Enquadramento do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR)



Medida de financiamento Estrutura Valor financiado
Valor executado (31
dez. 2025)

PRR Global OPART 33.410.723,59€ 11.858.180,00€

C04-i02-m02
Requalificação dos
Teatros Nacionais

Teatro Camões 6.294.175,00€ 5.657.671,00€

Teatro Nacional
de São Carlos

26.866.548,59€ 6.200.509,00€

C04-i01-m01
Redes culturais e
transição digital 

OPART 250.000,00€ 0,00€
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Medidas de Financiamento
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Medida de
financiamento

C04-i02-m02
Requalificação dos Teatros Nacionais

26.866.548,59€ 

Projeto 
Arquitetura

Consórcio
João Mendes Ribeiro Arquitero Lda. & Atelier 15
Arquitetura Lda.

Coordenador de projeto
Arquiteto Sérgio Leopoldo Fernandez Lopes 
Arquiteto João de Lima Mendes Ribeiro

03
Projeto de Conservação e Restauro, Requalificação 
e Modernização do Teatro Nacional de São Carlos

Investimento

Execução Empreitada Geral 
CARI Construtores, S.A. & DST, S.A.

Empreitada de Conservação e Restauro da Sala Principal
Revivis

Empreitada de Conservação e Restauro do Mobiliário de Assento
Solfaestofo

Empreitada de Restauro e Reconversão dos Lustres e Apliques
N-Restauros

Empreitada de Conservação e Restauro do Mobiliário Histórico
Estrutura LImpa

Aquisição de equipamento técnico de iluminação
Alberto Sá, NAN Audiovisuais, Luzeiro

Design, criação e execução de peça de mobiliário para camarotes e
frisas 
Myp Corbal, Lda

Aquisição de Tapetes Beiriz
Beiriz



Execução 31 Dez. 25

TC

Valor financiado Valor executado
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

23%

% de execução
(31 dez. 2025)

5



6

Medida de
financiamento

C04-i02-m02
Requalificação dos Teatros Nacionais

Investimento 6.294.175,00€ 

Projeto 
Arquitetura

Atelier 
RISCO
Projetistas e Consultores de Design, S.A.

Coordenador de projeto
Tomás Salgado

Arquiteta
Cristina Picoto

Execução 31 Dez. 25

TC
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Projeto de Requalificação do Teatro Camões

Execução Empreitada Geral
CARI Construtores, S.A.
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Medida de
financiamento

C04-i01
Redes Culturais e Transição Digital

Investimento 250.000,00€ 

Execução 31 Dez. 25

Redes Digitais

Valor financiado Valor executado
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Redes Culturais e Transição Digital



Conceição Amaral 
(Presidente do Conselho de
Administração do OPART)

Sofia Meneses
(Vogal do Conselho de

Administração do OPART)

Lisboa,16 de julho de 2026.

O Conselho de Administração do OPART, 
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